

REPORTE DE AVANCES DE FONDOS DE CONSOLIDACIÓN 2009

Información General							
Nombre de la institución:							
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Año que se reporta:		2009			
Entidad federativa:		Fecha de elaboración del reporte:		03/07/2009			
Tabasco							
Clavelnst							
27EIU0001F		Trimestre que se reporta:		Abril/Junio			
Consecutivo	Descripción del proyecto	Avances de los objetivos		Avances de las metas		Observaciones	
		Descripción	%	Descripción	%		Comentarios
		FONDO DE CONSOLIDACIÓN					
1	Desarrollo Institucional	1.- Capacitar al personal de la UIET con herramientas para el entendimiento y documentación del PDI y difundirlo.	50.00	1.1.- Un taller impartido para 30 personas.	100.00		
				1.2. Un documento PDI actualizado.	15.00	Estamos por terminar de integrar el diagnostico	
				1.3. Un programa de difusión del PDI de la UIET realizado	35.00	Estamos por terminar el documento actualizado	
		2.- Alinear los procesos y el quehacer universitario al PDI	0.00	2.1.- Un Programa de Evaluación y seguimiento del PDI de la UIET realizado.	0.00	No se ha terminado de integrar el PDI	
		3.- Efectuar el control presupuestal de la Institución.	42.90	3.1.- Veintiun informes presupuestales integrados y difundidos.	42.90	A la fecha se han realizado 9 informes y difundidos en la pagina de transparencia	