

REPORTE DE AVANCES DE FONDOS DE CONSOLIDACIÓN 2009

Información General						
Nombre de la institución:						
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Año que se reporta:		2009		
Entidad federativa:		Fecha de elaboración del reporte:		03/07/2009		
Tabasco						
Clave Institucional						
27EIU0001F		Trimestre que se reporta:		Mayo/Junio		
Consecutivo	Descripción del proyecto	Avances de los objetivos		Avances de las metas		Observaciones
		Descripción	%	Descripción	%	
FONDO DE CONSOLIDACIÓN						
1	Gestión de las Actividades Académicas	1. Planear y evaluar colectivamente las acciones de la división académica. — Planeación de las actividades académicas, en reuniones de trabajo. — Diseño del plan de estudios de la nueva licenciatura en Enfermería Intercultural. —	45%	1.1. Se han realizado seis reuniones del área académica, donde se han tratado asuntos relevantes tales como: elaboración del plan de trabajo del año en curso, nuevo diseño de plenarios, elaboración del programa del servicio social de los estudiantes, la construcción del procedimiento para el registro de las tesis de los estudiantes, medidas preventivas contra la influenza, propuesta de nuevas ofertas educativas (la licenciatura en Enfermería Intercultural y la Maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa en el Medio Rural e Indígena, en coordinación con el CESDER), elaboración de los documentos bases de cada coordinación, actividades del periodo intersemestral y la carga horaria del semestre agosto 2009-enero 2010.	50%	Además se realizan reuniones con los responsables de cada departamento y de programas académicos por separado
				1.2. De las gestiones de la nueva propuesta de la oferta educativa, Enfermería Intercultural, se han realizado tres reuniones con el equipo de diseño para elaborar la curricular de la licenciatura.	40%	Se presento el avance de la propuesta, ante la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe.
				2.1. Elaboración de dos reportes para la H. Junta Directiva	50%	Se realizan también reportes para los informes del rector y gobernador
				3.1. Sólo se tiene programada la realización de los Programas Operativos Anuales	10%	A partir de agosto inicia la planeación 2010
				4. Coordinación y gestión con instancias normativas y de financiamiento. — Diseño e impartición del seminario "Planeación y gestión del desarrollo comunitario", que inicio sus sesiones a finales del mes de mayo, en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).	50%	Del Seminario de Planeación y Gestión del Desarrollo Comunitario, se han realizado 6 sesiones.