

REPORTE DE AVANCE DE FONDOS DE CONSOLIDACIÓN 2009 LIC. EN LENGUA Y CULTURA

Información General						
Nombre de la institución:						
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco		Año que se reporta:		2009		
Entidad federativa:		Fecha de elaboración del reporte:		06/07/2009		
Tabasco						
ClaveInst						
27EIU0001F		Trimestre que se reporta:		Abril/Junio		
Consecutivo	Descripción del proyecto	Avances de los objetivos		Avances de las metas		Observaciones
	Descripción	%	Descripción	%	Comentarios	
	FONDO DE CONSOLIDACIÓN					
1	EDUCACIÓN NO FORMAL DE APOYO A LA DOCENCIA	1. Llevar a cabo pláticas de reforzamiento.	66.60	1.1. Tres conferencias realizadas	66.60	Se realizaron la de PACMYC y COPLADE. La otra sobre Cabezas Colosales se reprogramó para septiembre.
		2. Realizar talleres de complementación.	33.30	2.1. Nueve talleres impartidos	33.30	El Taller de Producción en Video se reprogramó para julio. El de Sistematización y el de Administración de Proyectos se cancelaron por la contingencia de la influenza. El de Metodologías para la Inv. Sociolingüística se reprogramó para el segundo semestre escolar y los demás siguen programados para el segundo semestre 2009. En conclusión, a la fecha se han realizado dos talleres.
		3. Organizar eventos de habilitación	0.00	3.1. Cuatro eventos organizados	0.00	El 2o. Foro se reprogramó para noviembre por motivo de la contingencia de la influenza y el 1er Festival Intercultural para julio, por motivos de salud del facilitador; los otros dos siguen programados para el segundo semestre escolar.
		4. Coordinar y gestionar asuntos de la Lic. en L y C	33.33	4.1. Planeación, gestión y evaluación de la Lic. y Academia de Lengua y Cultura	33.33	Se han realizado siete reuniones de academia; se elaboró el cronograma anual de actividades de LyC; se hicieron gestiones internas y externas para todas las actividades realizadas (ocho) de los tres proyectos; se atendieron 15 reuniones del CDI; se elaboraron dos reportes trimestrales y uno anual